

Harmonogram prací – splašková kanalizace KW 31, 32

- realizace stoky S1
- stoka S, S7 příprava na asfaltování
- přípojky (S1)
- protlak pod železnicí
- protlak č.3 (přípravné práce)
- zásyp ČOV (dle klimatických podmínek), stavební část ČOV, propojovací potrubí ČOV

