

Harmonogram prací – splašková kanalizace KW 20

- stoka S7 – úsek šs7-2 > šs7-4
- stoka S – úsek šs1-41 > šs1-43
- stoka S1-4 – úsek šs1-82 – úsek šs1-84
- přípojky – S1-2-2, S7,
- stoka – S8-3 – KSC (příprava pro asfalty)
- zásyp ČOV
- protlak pod železnicí
- stavba lešení pro fasády a vnitřní prostory

Harmonogram prací – splašková kanalizace KW 21 (předpoklad)

- stoka S7
- stoka S
- stoka S1-4
- přípojky
- zásyp ČOV
- protlak pod železnicí
- stavba lešení pro fasády a vnitřní prostory
- asfaltování S4, S5, S3-1, S8

