

Harmonogram prací – splašková kanalizace KW 26

- stoka S, S7 příprava na asfaltování
- stoka S1-2-1
- stoka 7-1
- přípojky S1-2-1
- protlak pod železnicí
- zásyp ČOV (dle klimatických podmínek) stoka S7 (průtah)

