

Harmonogram prací – splašková kanalizace KW 27

- stoka S1 („průtah“), S7-1
- stoka S, S7 - příprava na asfaltování (v návaznosti na výměnu vodovodu)
- přípojky S1-2-1
- protlak pod železnicí
- zásyp ČOV (dle klimatických podmínek)

