

37.-38. týden plán prací ČOV

- * realizace S „u protlaků“
- * realizace povrchů viz situace v pdf.
- * S8 – zámková dlažba – návaznost na jiný projekt, který aktuálně v místě probíhá ČOV