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ZEPRIS 

PETROMSTAVBY 
KT 41/42 
-  opravy dlažby a obrubníků 
 - odvoz přebytečného materiálu  
-  KSC  + příprava pro asfalty    

realizace zámkové dlažby 
 
ZEPRIS 

zpětná úprava povrchu 
 
ZEPRIS 

PETROMSTAVBY 
KT 43/44 
- obnova vjezdů ze žulových kostek 

 

PETROMSTAVBY 
KT 43/44 
- výustní objekt  

 

realizace hlavní stoky S3-2 
 
ZEPRIS 

příprava pro asfalty na 
stoce S8-1 
 
ZEPRIS 

oprava chodníků po 
výkopových pracích 
 
ZEPRIS 


