

Harmonogram prací – splašková kanalizace KW 37, 38

- realizace S „u protlaků“
- realizace povrchů viz situace níže
- S8 – zámková dlažba – návaznost na jiný projekt, který aktuálně v místě probíhá
- ČOV

